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El Programa de Regeneración de Conjuntos Habitacionales del MINVU ha establecido la necesidad urgente 
por reducir el déficit cualitativo de la vivienda social y mejorar los edificios de condominios en altura. A partir 
del aprendizaje de las primeras experiencias se elaboró un modelo de gestión donde se puede constatar la 
relevancia de los largos plazos de ejecución de estos proyectos. El presente estudio identifica dimensiones en 
la gestión, diseño e implementación en los procesos que permitirían reducir sus plazos de aplicación. Por medio 
de un análisis comparativo de tres casos de estudio en desarrollo se identifican operaciones que permitirían 
reducir el plazo total de la ejecución. En la Etapa de Diagnóstico, se recomienda la reorganización de los 
estudios requeridos. En la Etapa de Movilidad y Construcción, la tecnología aplicada a los sistemas 
constructivos posee un impacto relevante en los plazos de ejecución. 
Palabras clave: Programa de Regeneración de Conjuntos Habitacionales, bloques tipo C, metodología de 
intervención 




The Housing Regeneration Program of MINVU has established the urgent need to reduce the qualitative deficit 
of social housing and improve living conditions of mid-rise buildings. A management model was outlined based 
on early experiences that confirmed the impact of extended periods of implementation of these projects. This 
research identifies dimensions in the management, design, and implementation processes that could 
significantly reduce project deadlines. A comparative analysis of three cases of study under development 
identifies operations that could reduce construction periods. Recommendations consider reorganizing the 
required studies at the Diagnostic Phase. In Mobility and Construction Phases, applied technology in building 
systems has a significant impact on construction deadlines. 
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Introducción 
En los últimos 50 años, las ciudades chilenas han triplicado su población. Para responder a este crecimiento, 
el Estado ha construido en las últimas décadas más de 340 mil departamentos en condominios sociales en 
altura (Secretaría Ejecutiva Desarrollo De Barrios/Minvu, 2013). La implementación de este modelo de vivienda 
social permitió reducir significativamente el déficit cuantitativo, sin embargo, consolidó un parque de viviendas 
distribuido masivamente a lo largo del país con serias deficiencias cualitativas. La falta de superficie útil, la 
mala calidad de la envolvente térmica y aislación acústica, la obsolescencia de las instalaciones y el deterioro 
de los espacios de usos común representan algunos de los problemas recurrentes de este tipo de viviendas 
(IDIEM, 2014).  
Los problemas de la vivienda y sus espacios comunes circundantes han ocasionado diversas problemáticas. 
Rodríguez y Sugranyes (2005) identifican una insatisfacción por parte de los usuarios, mientras que el tamaño 
insuficiente de los departamentos ha forzado a los vecinos a realizar llamativas ampliaciones informales de 
mala calidad y altamente riesgosas. Es posible evidenciar disputas en torno a la privatización de los espacios 
comunes por parte de los vecinos, abandono de los espacios públicos y el encierro de los niños dentro de las 
viviendas, para no exponerlos en espacios abiertos que se entienden como peligrosos (Salcedo et al., 2017). 
Todo lo anterior ha llevado a la fragmentación de las comunidades vecinales, la extrema desconfianza entre 
vecinos, y que una proporción importante de ellos desee abandonar su vivienda (Rodriguez y Sugranyes, 2005; 
Salcedo et al., 2013; 2017). 
La demanda por vivienda sigue creciendo: para el año 2050, 18 millones (90%) de chilenos vivirán en ciudades 
(United Nations, 2015) y se estima que será necesario construir un millón de nuevas viviendas urbanas, 
principalmente para familias de bajos ingresos. 
Tradicionalmente, las políticas vinculadas a la producción de vivienda social en altura promovidas desde el 
Estado han privilegiado dos estrategias complementarias. Por una parte, la construcción de vivienda nueva en 
la periferia de la ciudad, desaprovechando el equipamiento y la infraestructura existente al interior del radio 
urbano consolidado. Por otra, la demolición parcial o total de los bloques de vivienda que presentan problemas 
constructivos y/o de deterioro urbano. Ambas estrategias devalúan la inversión realizada por el Estado al 
desechar la energía invertida en la edificación existente e incorporar un costo asociado a la demolición, 
reurbanización y nueva construcción. Asimismo, al demoler un conjunto, se desarticula con él la organización 
comunitaria lograda, las redes de apoyo barriales, y las estrategias de inserción urbana de las familias que lo 
habitaban. La demolición deja sin respuesta la pregunta original: ¿qué hacer, cómo regenerar los sitios donde 
se produjeron las demoliciones? 
Se estima que la mayoría de las viviendas colectivas en altura existentes, permanecerá operativa al menos 
hasta el año 2050, por lo que las operaciones de regeneración y rehabilitación representan una posibilidad 
para extender el ciclo de vida de los edificios localizados en comunidades consolidadas, reforzando el tejido 
social existente, capitalizando la inversión realizada por el estado y la construcción de la vivienda misma. 
En los últimos años, las estrategias de regeneración urbana han tomado una relevancia sustancial dentro del 
contexto internacional donde Europa Central lidera la investigación y desarrollo de la rehabilitación de edificios. 
Los nuevos requerimientos de desempeño energético para la vivienda con normas y reglamentaciones más 
exigentes han impulsado el uso de nuevas soluciones de envolvente sobre viviendas existentes para cumplir 
con estos estándares. Estudios sobre la rehabilitación de edificios en Suiza y Austria han demostrado una 
reducción significativa del consumo energético (80%), de producción de CO2 (90%) y una mejora de los índices 
de confort interior a lo largo del año (Miloni et al, 2011). En Francia, los arquitectos Lacaton, Vassal y Druot 
han implementado la reutilización y ampliación de grandes torres de vivienda aumentando la superficie original 
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internacional avalan la regeneración de la vivienda colectiva como una alternativa social, energética y 
económicamente sustentable para extender el ciclo de vida de los edificios. 
 
1. El Programa de Regeneración de Conjuntos Habitacionales y Proyectos de 
Regeneración Urbana 
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo crea en el año 2017 el Programa de Regeneración de Conjuntos 
Habitacionales que establece la necesidad urgente por reducir el déficit cualitativo de la vivienda social y 
mejorar los edificios de condominios en altura. El objetivo principal del programa es regenerar Conjuntos 
Habitacionales de Viviendas Sociales altamente deteriorados y su entorno (MINVU 2017). La mejora de la 
calidad de vida de las familias que habitan estos conjuntos deteriorados se realiza mediante un enfoque 
interdisciplinario basado en estudios sociales, jurídicos, habitacionales y urbanos. Estos estudios se traducen 
en un Plan Maestro que utiliza un diseño participativo de acuerdo a las necesidades particulares de cada 
conjunto (MINVU). Entre los objetivos específicos que el programa considera está rehabilitar y/o reconstruir las 
viviendas, reconfigurar el espacio público de los conjuntos y gestionar la movilidad habitacional de las familias, 
apoyándose en un trabajo de organización comunitaria.   
De acuerdo a Villagra (2018) entre 2000 y 2018, el MINVU ha desarrollado 18 casos de intervención en 
condominios sociales en altura que se pueden clasificar en tres grupos: a) acciones sin programa de 
intervención (SPI), en un período en que el MINVU carecía de instrumentos específicos orientados a la 
regeneración de conjuntos de vivienda, b) intervenciones realizadas bajo el Programa 2da Oportunidad (2da), 
cuyo objetivo es demoler bloques deteriorados y otorgar subsidios a sus residentes, para que busquen 
individualmente una nueva vivienda, y c) intervenciones realizadas bajo el Programa de Regeneración de 
Conjuntos Habitacionales (RCH). Aún cuando el alcance de dichos programas es similar en número de 
viviendas, los proyectos desarrollados por el Programa de Regeneración de Conjuntos Habitacionales, al 
rehabilitar las viviendas existentes, consideran un porcentaje de demolición considerablemente menor a los 
programas predecesores (Tabla 1).  
 
 
SPI 2da RCH 
Año Aplicación 2000-2012 2012-2015 2017-Presente 
Proyectos 6 4 8 
Viviendas 6.109 5.213 6.426 
Habitantes (aprox.) 23.235 20.640 26.865 
Demolición 100% 90% 41% 
Tabla 1: Casos de Intervención en Condominios Sociales desarrollados entre 2000 y 2018 (elaboración propia a partir de datos de 
Villagra, 2018) 
 
En un principio, las intervenciones de rehabilitación eran casos aislados que consideraban un aprendizaje sobre 
la marcha, donde no existía una sistematización del proceso requerido. La gestión de los primeros proyectos 
ha sido realizada por medio de la combinación de diversos instrumentos y partidas presupuestarias, tanto del 
MINVU como de otros ministerios. Sin embargo, todas estas intervenciones poseen situaciones legales, 
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de proyectos de regeneración condominios. Así, la existencia de este modelo es posterior a la implementación 
de los primeros casos intervenidos. 
El modelo de gestión declarado por el programa de regeneración de conjuntos contempla tres fases, 
organizadas de acuerdo a lo expresado en el decreto DS18 (MINVU 2017): a) Diagnóstico, b) Elaboración del 
plan maestro y c) Ejecución y cierre. Cada fase se compone de actividades, hitos y productos vinculados con 
las diferentes dimensiones que se abordan a lo largo del proceso. 
La primera fase de Diagnóstico, considera un plazo de aplicación de 11 meses. Un equipo del gobierno 
coordina la conformación del comité de regeneración y la ejecución de diagnóstico en las áreas habitacional, 
urbana, social y jurídica. A partir de los resultados del análisis se procede a conformar una Mesa Técnica con 
el objetivo de definir las directrices del Plan Maestro. Dicha instancia está conformada por el Director del 
SERVIU correspondiente, el Secretario Regional del MINVU, y el Jefe de la División de Desarrollo Urbano. 
La segunda fase de Elaboración del Plan Maestro integra la información derivada de la etapa anterior y se 
desarrollan planes de Gestión Habitacional, Urbana y Social, considerando el diseño participativo con la 
comunidad y la SEREMI correspondiente. El período estimado para esta fase es de 8 meses de duración. 
La tercera fase de Ejecución y Cierre considera todas las acciones y obras definidas en la etapa del Plan 
Maestro y es monitoreada por medio de informes de avance anuales. Al entregar a la comunidad las obras 
finalizadas se procede con la etapa de cierre y traspasar la gestión del conjunto rehabilitado. Esta fase es la 
que considera un mayor período de ejecución estimado en 60 meses. Sin embargo hasta el año 2019, ninguna 
intervención en desarrollo ha implementado el cierre del proyecto. 
Estas intervenciones se caracterizan por su extensión en el tiempo. El MINVU sugiere que el proceso completo 
debiera demorar aproximadamente 7 años (Villagra, 2018). Sin embargo, las intervenciones en desarrollo han 
involucrado un largo proceso de aprendizaje con operaciones que se adaptan a requerimientos específicos. La 
gestión ha requerido combinar diversas políticas públicas, ya que no existe un subsidio específico dirigido a la 
rehabilitación de condominios sociales en altura, sino subsidios específicos que pueden (o no) ajustarse a los 
distintos requerimientos que implica cada plan de rehabilitación. La experiencia ha evidenciado los importantes 
impactos sociales y económicos que tienen los largos periodos de ejecución en la comunidad, convirtiéndose 
la reducción y/o compresión de los plazos en una preocupación central al momento de planificar operaciones 
de regeneración. Los proyectos de regeneración deben tener en cuenta la incertidumbre que puede suscitar 
entre comunidades expuesta situaciones de confrontación y minimizar los aspectos difíciles de afrontar por los 
vecinos. En la actualidad, las experiencias en desarrollo permiten identificar patrones replicables que 
constituyen nudos críticos de los actuales programas de rehabilitación. Estos hitos pueden extender los tiempos 
de ejecución de los proyectos, comprometer su factibilidad social y económica, y la permanencia de este tipo 
de programas en la oferta pública futura. 
 
2. Objetivo  y Metodología 
A partir de la identificación y análisis de los hitos críticos de los proyectos de regeneración y rehabilitación en 
condominios sociales en altura en Chile es posible elaborar recomendaciones orientadas a hacer más 
eficientes sus operaciones de ejecución. 
La investigación corresponde a un estudio de casos, correspondientes a conjuntos habitacionales intervenidos 
por el programa de regeneración de conjuntos habitacionales del MINVU. Específicamente, se caracterizó la 
experiencia representativa de los tres casos que presentan un mayor grado de avance en el proyecto para 
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Se desarrolló un análisis de los casos considerando su gestión e implementación para reconstruir la historia de 
cada caso, las decisiones tomadas, sus justificaciones, las principales dificultades, y los resultados. En este 
marco, se llevaron a cabo: la revisión de documentos e informes relativos al programa de regeneración de 
conjuntos habitacionales del MINVU, entrevistas a informantes clave del proceso, y la visita y observación de 
los casos de conjuntos intervenidos, de forma tal de generar una visión integral de lo que ha sido el proceso.  
La información fue sistematizada en una matriz de análisis, organizada de acuerdo a fases de aplicación del 
proyecto, distinguiendo entre actores, recursos y procesos en cada etapa. Con esto, se identificaron elementos 
comunes en el desarrollo de los procesos y sus hitos críticos. 
A partir de los resultados, se elaboraron recomendaciones orientadas a mejorar el proceso de gestión y 
aplicación que permitan reducir plazos, disminuir costos y eliminar procesos redundantes, asi como su 
evaluación en escenarios futuros de propuestas de intervención.  
 
3. Casos de Estudio 
Dentro de los 18 casos de intervención desarrollados por el MINVU hasta 2018, los tres que presentan un 
mayor grado de avance en el proyecto corresponden a los conjuntos Brisas del Mar-Nuevo Horizonte II (BM) 
localizado en Viña del Mar, Región de Valparaíso; Marta Brunet (MB) en Santiago, Región Metropolitana; y Las 
Américas (LA) en Talca, Región del Maule (Tabla 2).  
 
  
Brisas del Mar Marta Brunet Las Américas 
 
Año de Construcción 1993 1997 2000 
Superficie Conjunto (Ha) 2,2 10,95 11,67 
Situación 
Original 
Blocks (unid.) 32 138 157 
Materialidad Albañilería Confinada Albañilería Confinada Albañilería Confinada 
Viviendas 348 1.256 1188 
Superficie depto tipo (m2) 40,0 42,97 42,5 
Densidad (viv/Ha) 175,55 114,7 101,8 
Densidad(hab/Ha) 698,2 458,8 509 
Situación 
Propuesta 
Viviendas a Rehabilitar 312 704 
 
Viviendas a Demoler 72 424 144 
Nuevas Viviendas 0 75 180 
Densidad (viv/Ha) 141,81 71,14 104,88 
Densidad(hab/Ha) 567,27 284,56 419,53 
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3.1 Brisas del Mar 
El conjunto Brisas del Mar representa uno de los casos emblemáticos de rehabilitación con ampliación de 
departamentos en Chile. Las viviendas fueron construidas en 1993 como parte del Programa de Vivienda 
Básica en un complejo terreno con pendiente en la periferia de la ciudad de Viña del Mar. Este conjunto 
presentaba problemas graves de hacinamiento, sistema de alumbrado público precario, cierros entre los 
bloques y microbasurales que propiciaban la presencia de plagas. La reducida superficie de los departamentos 
llevó a los vecinos a tomarse terrenos de forma ilegal.  
El año 2012 se inicia la implementación del Programa Segunda Oportunidad por parte del MINVU.  Este 
programa consideró la demolición de un 18% de los edificios existentes con el objetivo de proveer espacio para 
el uso público. A partir de los resultados del diagnóstico realizado en simultáneo y el trabajo con los vecinos 
surge la propuesta de mantener a una parte de los habitantes en el lugar y rehabilitar sus viviendas. Los 
departamentos rehabilitados mejoran su envolvente térmica e incrementan su superficie de 40 a 57 m2. Las 
ampliaciones son diseñadas como un nuevo edificio de 2,5 m. de espesor estructurado en albañilería con un 
comportamiento estructural independiente (Fig 1). En 2017 se da inicio a la construcción de la ampliación que 
posee la particularidad de ser implementada con las familias habitando sus departamentos. Para las obras se 
estimó una duración original de 11 meses, sin embargo la primera etapa se llevó a cabo en 18 meses. Hasta 
el año 2019 la intervención presentaba un nivel de avance estimado del 26% sobre el total de departamentos 
a rehabilitar mientras que la totalidad de los habitantes que dejaron sus viviendas como parte del Programa 
Segunda Oportunidad ya habían sido reinstalados en nuevas viviendas. 
 
Fig. 1: Conjunto Brisas del Mar, Viña del Mar. Elaboración propia. 
 
3.2 Marta Brunet 
El conjunto Marta Brunet, se localiza en la comuna de Puente Alto en Santiago. Luego de su construcción, este 
conjunto presentó problemas con el temporal de lluvia en 1997, lo que lo caracterizó como uno de los conjuntos 
con mayor deterioro en la zona. A la deficiente calidad constructiva de sus viviendas se suma un alto número 
de ampliación informales que repercuten en una disminución y deterioro de los espacios de uso público. 
El año 2015, el conjunto fue seleccionado para ser intervenido por el programa de RCH en conjunto con el Plan 
Integral de Bajos de Mena. Entre julio 2016 y enero 2017 se desarrolló un plan maestro que considera disminuir 
el número de viviendas de 1.256, programando la rehabilitación de 779 unidades y la demolición de las 
viviendas restantes con el objetivo de liberar suelo y construir un parque en el eje central a lo largo del conjunto. 
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opción participar de un Subsidio de Construcción de Vivienda en Nuevos Terrenos (CNT) dentro de la misma 
comuna o la compra de la vivienda por parte del Estado para buscar otras alternativas. 
A mediados de 2018 el plan maestro es sometido a modificaciones para adaptarse a las nuevas preferencias 
de los vecinos relacionadas con su alternativa de solución habitacional. En septiembre de dicho año se da 
inicio a la demolición de los primeros bloques y se estima que las obras se completarán para 2025. En el año 
2019 el proyecto presenta aproximadamente un 15% de avance. 
3.3 Las Américas  
El conjunto Las Américas fue construido el año 2000 en la periferia norte de Talca, presentando una alta 
densidad urbana, situándolo como uno de los sectores con mayor concentración de habitantes de la Región 
donde es posible constatar un alto deterioro de espacios comunes y de los departamentos. En enero 2015 el 
Programa de Regeneración de Conjuntos Habitacionales decide intervenir el conjunto Las Américas. Se 
conformó una mesa de trabajo territorial, compuesta por el equipo del programa “Quiero mi barrio” y del MINVU, 
y que cuenta con una contraparte vecinal, consistente una mesa territorial de dirigentes del sector, con apoyo 
de ONGs locales. En este marco, se desarrolla el diagnóstico del conjunto. 
Se solicita un estudio estructural financiado por el PNUD y elaborado por el IDIEM que determina que es viable 
la rehabilitación de las estructuras edilicias existentes. En forma simultánea se elabora un diagnóstico legal 
que identifica una situación de alta complejidad. Aproximadamente un 70% de los habitantes son propietarios, 
mientras que el porcentaje restante se compone de arrendatarios y departamentos tomados localizados en 
prácticamente todos los bloques. Además, se realiza un censo poblacional para caracterizar el perfil de los 
habitantes, sus intenciones de permanecer en el conjunto y expectativas respecto al programa de intervención. 
En el año 2016 se toma la decisión de no demoler las viviendas, emprender el proceso regeneración y la 
elaboración de un plan maestro. El diseño del plan maestro de intervención considera la demolición de sólo 
144 viviendas, para construir un centro cívico barrial que actuase como espacio de integración social, a través 
del mejoramiento de los equipamientos, la iluminación y las áreas verdes. En términos habitacionales, se 
propone un diseño en 5 etapas para rehabilitar las viviendas restantes, mejorar sus instalaciones y ampliar su 
superficie. Durante este período, los vecinos participarán en un plan de movilidad habitacional temporal para 
permitir las obras en los departamentos. 
En 2018 se inician las obras de la primera etapa de un total de 1.188 departamentos, involucrando 
aproximadamente a 5.000 habitantes. A principios de 2019, el estado de avance actual del proyecto se estima 
en un 10% (Fig. 2). 
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4. Análisis 
El análisis se estructura en dos segmentos. Por una parte, el análisis de un cronograma comparativo de los 
casos de estudio con los plazos estimados y recomendados por el Programa de Regeneración de Condominios 
Habitacionales del MINVU. La revisión de este cronograma permite comprender la lógica detrás de la 
planificación de las actividades, y la concordancia de los plazos establecidos respecto de la experiencia efectiva 
en cada conjunto. En un segundo segmento, se trabaja sobre las etapas del proyecto, identificando en cada 
una dimensiones comunes de la intervención, sindicadas en todas las propuestas estudiadas como relevantes 
para la implementación, y condicionantes de los plazos de ejecución. Estas dimensiones son clasificadas como 
“Dimensiones Esenciales” cuando, de acuerdo al relato de los informantes clave, son imprescindibles para el 
desarrollo del proyecto de regeneración, y “Dimensiones Complementarias” cuando representan actividades 
adicionales con el objetivo de reforzar el proceso o solucionar aspectos secundarios. Cada una de estas 
dimensiones considera agentes que participan, una fase de aplicación y una duración que afectan directamente 
la ejecución de las intervenciones. Se desarrolla un análisis para cada una de estas dimensiones. 
4.1 Cronograma comparativo 
El cronograma considera el avance de los casos de estudio hasta inicios de 2019 (Fig. 3). Los tres casos 
estudiados aún no concluyen la fase de implementación de los proyectos por lo que no ha sido posible analizar 
las actividades de evaluación, seguimiento con la comunidad y cierre. Para la etapa de construcción se 
considera una complementación entre el grado de avance las obras de regeneración (entre 10% y 26%) y los 
plazos estimados para los trabajos proyectados según los equipos de RCH.  
 
a) Encuesta, diagnóstico social, análisis urbano/constructivo, oferta habitacional, iluminación nocturna, medioambiental. 
b) Plan de Prevención Situacional del Delito, análisis de redes sanitarias, levantamiento topográfico, bioclimático. 
c) Evaluación de programas anteriores (quiero mi barrio), Diagnóstico de los territorios hecho por vecinos 
d) Encuesta, estudio Estructural, Jurídico 
e) Subsidio de Construcción de Vivienda en Nuevos Terrenos (CNT), Subsidio de Adquisición de Vivienda Construida (AVC) 
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Según esta información es posible observar las siguientes características: 
a) Los tres casos de estudio se encuentran en un proceso de desarrollo por lo que los plazos totales de 
implementación de los proyectos no son exactos.  La fase de ejecución presenta un grado de incertidumbre 
debido al nivel de avance e imprevistos en obra que podrían afectar los plazos estimados. Hasta el año 
2019 todas las obras presentaban un retraso de al menos 6 meses respecto a lo contemplado en los plazos 
originales. 
b) Los casos de estudio presentan tiempos de ejecución que superan los períodos recomendados por el 
MINVU. Por una parte, la fase de inserción y diagnóstico de los casos estudiados fueron desarrolladas 
previo a la elaboración de las fases definidas por el RCH. Sin embargo, aún es posible identificar de qué 
manera las dimensiones esenciales podrían reducir los tiempos de ejecución.  
c) El proceso de implementación sugerido por el MINVU consiste en una aplicación lineal de las distintas 
fases. Sin embargo, los casos estudiados muestran una superposición de las fases en un proceso no-
lineal. Esta condición permitiría evaluar la implementación de determinadas dimensiones de forma 
simultánea para hacer más eficiente la aplicación de la intervención. 
d) La fase de Elaboración del Plan Maestro presenta períodos similares a los recomendados por el MINVU 
en los casos de Marta Brunet y Las Américas. Sin embargo, el Plan Maestro puede ser sujeto a rediseño 
y evaluaciones necesarias que se sobreponen a la fase de Ejecución como ocurre en Marta Brunet. Estas 
consideraciones deben ser previstas en la elaboración de un modelo de gestión con una implementación 
más flexible.  
 
4.2 Dimensiones 
A partir de los casos estudiados se identificaron patrones en el desarrollo de las propuestas relevantes en su 
implementación y condicionantes de los plazos de ejecución. Estos patrones fueron clasificados como 
Dimensiones Esenciales y Complementarias (Tabla 3). 
 
Fase Dimensiones Esenciales Dimensiones Complementarias 
Inserción y 
Diagnóstico 





Diagnóstico seguridad vecinal* 
Diagnóstico de eficiencia energética* 
Diagnóstico áreas verdes y 
paisajismo* 
Catastro de mascotas* 
Elaboración del Plan 
Maestro 
Plan de gestión habitacional 
Plan de gestión urbana 
Plan de gestión social 
 
Ejecución Ejecución de acciones y obras contenidas en planes 
de gestión urbana, habitacional y social 
 
* Estas dimensiones corresponden al proyecto ejecutado en Brisas del Mar. 
Tabla 3: Dimensiones Esenciales y Complementarias 
 
4.2.1 Diagnóstico  
El diagnóstico legal y el diagnóstico estructural (aun cuando este último no es considerado explícitamente por 
las recomendaciones del MINVU) son imprescindible para determinar la factibilidad de ampliar o remodelar los 
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ser implementados al inicio de la intervención. Las experiencias estudiadas sugieren que, junto con estos 
diagnósticos, también es fundamental desarrollar estrategias para manejar adecuadamente las expectativas 
de los residentes frente al proyecto. Sin embargo, los casos de estudio han complementado estos diagnósticos 
con otros estudios como encuesta a los residentes, análisis del desempeño térmico y estado de las 
instalaciones de las viviendas. 
El diagnóstico social (identificación de las organizaciones del barrio, mapeo de actores y redes, recursos del 
territorio, casos críticos), y el involucramiento de los vecinos desde las primeras etapas del proyecto resulta 
central. Dado que el proyecto es invasivo, y tiene etapas que implican alta colaboración entre la comunidad y 
el equipo del proyecto (desde el diseño del Plan Maestro, hasta la coordinación de la movilidad residencial), se 
requiere una relación de largo plazo y de confianza. Asimismo, es necesario evitar la propagación de rumores 
que entorpezcan el trabajo conjunto, desarrollar estrategias para manejar adecuadamente las expectativas de 
los residentes frente al proyecto, que al ser tan abierto, e involucrar aspectos muy sensibles (el patrimonio de 
las familias materializado en las viviendas, el lugar de residencia durante la movilidad residencial, entre otros), 
deja muchos espacios de incertidumbre. 
En este marco, el trabajo comunitario temprano del equipo de proyecto, socializando con dirigentes y vecinos 
el objetivo del proyecto, su marco temporal, qué tipo de cambios pueden incorporarse y cuáles no, la 
incorporación (o no) de movilidad, entre otros, resulta fundamental. Asimismo, que los dirigentes puedan tener 
contacto directo con los profesionales de la intervención, de forma de consultar y aclarar las dudas que les 
manifiesten los vecinos, resulta indispensable para mantener a la comunidad alineada con el proyecto, e 
impedir la propagación de información errónea. 
 
4.2.2 Movilidad durante la construcción: 
La mayoría de los proyectos de regeneración consideran el traslado temporal de sus habitantes para poder 
realizar las obras de construcción, sumando un costo indirecto a la operación de rehabilitación, y reticencia por 
parte de los vecinos, por las dificultades cotidianas que esto les genera (aumento de distancia a la escuela o 
al trabajo, pérdida de redes locales de apoyo en cuidado de niños, entre otros). En ocasiones, las obras 
consideran intervenciones estructurales y obras de demolición, pero muchos de estos conjuntos poseen 
materiales constructivos con asbestos que requieren desocupar el conjunto antes de la obra. Para proveer 
vivienda temporal a los residentes existen las opciones del Subsidio de Arriendo (DS-52), la implementación 
de viviendas prefabricadas en obra (containers) o la asignación directa de departamentos por parte del 
gobierno.  
En general, las experiencias de movilidad de los residentes durante obras han significado un alto impacto 
negativo entre los usuarios por el elevado costo asociado y los tiempos de transporte involucrados. Es decir, 
el subsidio de arriendo no cubre los costos reales del traslado y nueva localización que resulta en dificultades 
vinculadas con la pérdida de redes de apoyo y la incertidumbre de estos procesos en la comunidad. 
Adicionalmente, los proyectos han fallado en identificar y prever con claridad el momento preciso en que las 
familias deberán salir, y la cantidad de meses que deberán estar fuera. Tampoco ha existido claridad desde el 
origen respecto a las reglas de decisión en casos de allegamiento, hacinamiento, arrendamiento e informalidad, 
sino que las decisiones se han ido tomando en la medida en que han surgido los casos. Todo esto aumenta la 
incertidumbre de los vecinos.  
Por último, experiencias más antiguas de casos de movilidad asociados a rehabilitación de vivienda en altura 
han estado asociadas a atrasos en la construcción, e incluso a problemáticas de tomas de los departamentos 
vacios (haciendo de la seguridad durante la obra un elemento central). Ejemplo de lo primero es el retraso en 
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estaba planificada en 6 meses tomó 18 meses en la práctica. Ejemplo de lo segundo es lo ocurrido en la 
reparación de los departamentos del conjunto Volcán San José, en que tras desocupar los departamentos para 
las obras, muchos de ellos fueron tomados por familias de un campamento cercano, generando dificultades no 
solo para los residentes originales, sino también para los encargados del proyecto. 




La construcción representa una de las dimensiones que puede ser diseñada con un alto nivel de certeza en su 
planificación si se elabora sobre una apropiada recopilación de información preliminar. El trabajo se basa 
tecnologías y sistemas constructivos estándar con programación de faenas, plazos de ejecución y estimación 
de costos conocidos.  
Las intervenciones realizadas en los casos de estudio consideran estructura de albañilería armada, losas de 
hormigón ejecutadas en obra y estructura de madera para la cubierta de acuerdo al Listado Oficial de 
Soluciones Constructivas MINVU. Este catálogo no incluye soluciones constructivas con un alto grado de 
prefabricación limitando las alternativas de intervención a la aplicación de sistemas constructivos tradicionales. 
Estos sistemas se denominan como “construcción húmeda” y están compuestos por estructura de hormigón 
armado, muros de albañilería y revoques interiores. Comúnmente, este tipo de construcción es lento, pesado 
y más caro (Bris et al, 2003). Es un proceso artesanal que se desarrolla in-situ, queda condicionado a las 
capacidades de los distintos oficios y, en ocasiones, obliga a realizar retrocesos sobre los mismos trabajos 
(e.g. cuando se pica una pared construida para instalar redes). 
Este estudio propone que la incorporación de soluciones constructivas prefabricadas permitiría hacer más 
eficiente la ejecución de la obra, minimizar las externalidades negativas de las instalaciones de faernas y 
disminuir considerablemente los plazos de ejecución. Esta condición también reduciría el impacto en la 
movilidad temporal de las familias. 
 
5. Discusión 
Las Dimensiones Esenciales y Complementarias involucradas en el proceso de regeneración interactúan y se 
relacionan en el tiempo de dos formas distintas: de forma lineal, donde una actividad debe anteceder 
necesariamente a otra, y de forma paralela, donde es posible desarrollar simultáneamente actividades de forma 
independiente. Un ejemplo de actividades lineales son la relación entre los diagnósticos necesarios 
previamente a la elaboración del Plan Maestro, así como el diseño arquitectónico necesario para dar inicio a 
las obras de construcción. Dentro de las actividades paralelas, se puede considerar la gestión simultánea del 
diagnóstico legal, estructural y evaluación de las instalaciones existentes. A diferencia de un modelo de gestión 
lineal, este estudio propone considerar la superposición en el tiempo de las actividades paralelas con el objetivo 
de reducir los plazos del proceso y disminuir costos.  
Dentro de las Dimensiones Esenciales se han identificado dos operaciones capaces de disminuir el plazo total 
de la ejecución.  
a) Se recomienda la implementación del diagnóstico legal y estructural desde el inicio del proyecto, junto 
con el inicio del trabajo con la comunidad. Se estima que este trabajo en forma paralela en vez de 
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b) La elección de sistemas constructivos utilizados en estos proyectos posee una incidencia directa en 
los plazos de ejecución y la calidad de la obra. Se recomienda realizar la gestión y desarrollo requerido 
para ampliar las opciones de los sistemas disponibles e incorporar alternativas prefabricadas. Estas 
alternativas permitirían promover procesos industriales donde se estima la reducción de plazos de 
instalación de obras de montaje en seco entre 30% y 50%.   
En términos sociales, el proyecto debe tener en cuenta no solo los impactos positivos que genera para los 
residentes, sino también la incertidumbre y temor que puede suscitar entre ellos, ya que estos elementos son 
los que los disponen a colaborar (o resistir) el proyecto. Pensar estrategias de comunicación y participación 
efectiva en todas las etapas del proyecto, y en soluciones técnicas que minimicen los aspectos más difíciles 
de afrontar por los vecinos, resulta esencial para la colaboración de los vecinos, la pertinencia del proyecto, y 
la factibilidad social del mismo. 
 
6. Conclusiones 
El presente estudio ha identificado hitos críticos en los procesos de regeneración de condominios sociales 
relacionados con procesos dentro de la elaboración de diagnóstico, movilidad de los residentes y los sistemas 
constructivos utilizados. Estos procesos poseen un fuerte carácter interdisciplinario y se enmarcan dentro de 
una planificación holística de estos proyectos. Sin embargo, es posible diferenciar entre Dimensiones 
Esenciales y Complementarias para jerarquizar su relevancia en el desarrollo de los procesos de regeneración. 
Dentro de estas Dimensiones Esenciales, se han detectado dos operaciones que permitirían reducir el plazo 
total de la ejecución.  
Por una parte, en la etapa de diagnóstico, se recomienda la aplicación temprana y simultánea del estudio legal, 
análisis estructural y desarrollo del trabajo comunitario. Se debe considerar que el estudio legal también puede 
prestar apoyo en contactar vecinos que siendo propietarios no se encuentren residiendo en el conjunto.  
Por otra parte, en la etapa de movilidad y construcción, se ha podido establecer una relevancia significativa de 
los sistemas constructivos utilizados en los plazos de ejecución y la calidad ambiental del conjunto durante el 
proceso de edificación. Por ejemplo, la aplicación de sistemas prefabricados podría reducir significativamente 
los plazos de construcción disminuir las externalidades negativas que la misma representa para los residentes. 
Mediante la reorganización de estas actividades y la implementación de innovación tecnológica constructiva 
en su implementación sería generar un mejoramiento en los procesos de gestión. La aplicación de estas 
recomendaciones colaboraría a promover y masificar los proyectos de regeneración de conjuntos de vivienda 
social en altura en Chile El diseño específico de estas acciones requiere de una profundización de la 
investigación a futuro que incorpore la participación de entidades del gobierno, industria privada y la academia. 
 
9. Agradecimientos 
El equipo de investigadores quiere agradecer la buena disposición, colaboración en este estudio y trabajo 
destacado en terreno de los equipos del MINVU y SERVIU del Programa de Regeneración de Condominios 
Habitacionales. En específico, Ignacio Moulian, Víctor Sepúlveda, Alvaro Poblete, Hector Valencia, Ingrid 
Hidalgo, Nathalie Becerra, Maria Angélica Contreras, y Melissa Analoca. También se agradece a Rodrigo 







SIIUXI                                             This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0            
BIBLIOGRAFÍA 
BRIS, P. ET AL (2003) Construcción De Viviendas Mediante Contenedores De Obra. En Consejo Superior De 
Investigaciones Científicas, Csic, Instituto Eduardo Torroja (Ed), Jornadas internacionales de investigación en 
construcción, Madrid. 
DRUOT, F., LACATON, A. AND VASSAL, J.P. (2007). PLUS - Les Grands Ensembles de Logements, 
Territoires d’Exception, Gustavo Gili, Barcelona 
IDIEM (2014). Investigación Desarrollo e Innovación de Estructura y Materiales, Estudio de habitabilidad y 
evaluación estructural de condominio “Marta Brunet” - región metropolitana, Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Chile, Santiago, Chile. 
MILONI, R., GRISCHOTT, N., & ZIMMERMANN, M. (2011). Building Renovation Case Studies (IEA ECBCS 
No. Annex 50). Switzerland: IEA. 
MINISTERIO VIVIENDA Y URBANISMO (2017) Reglamento del programa de regeneración de conjuntos 
habitacionales de viviendas sociales, D.S.N 18. 
RODRIGUEZ, A. Y SUGRANYES, A. (2005) Los con techo. Un desafío para la política de vivienda social. 
Ediciones SUR, Santiago, Chile. 
SALCEDO, R., HERMANSEN, P., Y RASSE, A. (2017) Habitando el gueto. Estrategias para sobrevivir un 
espacio público deteriorado: El caso de Bajos de Mena en Santiago, Chile. En: Tomás Errázuriz y Ricardo 
Greene (eds.) Sacedo. Editorial Bifurcaciones, Talca, Chile. 
SALCEDO, R; RASSE, A. Y CORTÉS, A. (2013) Del proyecto colectivo al aislamiento: la desaparición de la 
noción de barrio. En: Sabatini, F; Wormald, G; y Alejandra Rasse (eds.) Segregación de la vivienda social: 
Ocho conjuntos en Santiago, Concepción y Talca. Colección Estudios Urbanos, Santiago, Chile. 
SECRETARÍA EJECUTIVA DESARROLLO DE BARRIOS / MINVU (2013) Vivienda Social en Copropiedad – 
Catastro Nacional de Condominios Habitacionales, MINVU, Santiago. 
UNITED NATIONS, DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS, POPULATION DIVISION, 
(2015). World Population Prospects: The 2015 Revision, World Population 2015 Wallchart. ST/ESA/SER.A/378. 
VILLAGRA, E. (2018) Informe Práctica Profesional - Regeneración Conjuntos Habitacionales, Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. 
Fuentes Electrónicas 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo - Gobierno de Chile - (Programa de Regeneración de Conjuntos 
Habitacionales) www.minvu.cl/opensite_20070308155730.aspx (Consulta: 03/03/2019). 
